



**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Центральная ул., д. 177, г. Серпухов,
Московская область, 142207

Тел./факс: 8 (4967) 35-51-47
E-mail: serp_obraz@mail.ru

П Р И К А З

21 ОКТ 2019

№ 1598

Об утверждении Дорожной карты подготовки
и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования на территории
г.о.Серпухов в 2020 году

Во исполнение Приказа министра образования Московской области от 30.09.2019 № 2599 «Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Московской области в 2020 году», на основании письма министерства образования Московской области от 10.10.2019 № Иск-16241/16-23а, в целях организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории г.о.Серпухов в 2020 году

приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории г.о.Серпухов в 2020 году (далее – Дорожная карта).

2. Директорам муниципальных общеобразовательных организаций:

2.1. Организовать работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году в соответствии с Дорожной картой.

2.2. Разработать дорожные карты образовательных учреждений с учетом мероприятий, включенных в Дорожную карту.

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Председатель
Комитета по образованию



Л.В.Владимирова

УТВЕРЖДЕНА
приказом Комитета по образованию
Администрации г.о.Серпухов
от 21.10.2019 № 1598

**Дорожная карта подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
на территории г.о. Серпухов Московской области в 2020 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019 году			
1.	Проведение анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) на территории г.о. Серпухов в 2019 году	июль - август 2019 года	Комитет по образованию Администрации г.о.Серпухов (далее – Комитет по образованию), общеобразовательные организации г.о.Серпухов (далее – ОУ)
2.	Проведение самодиагностики организационно-технологического обеспечения проведения ГИА в 2019 году	август 2019 года	Комитет по образованию, ОУ
3.	Анализ проведения ГИА в 2019 году, проблемы и задачи при подготовке к проведению ГИА в 2020 году: - совещание с заместителями руководителей общеобразовательных организаций г.о.Серпухов	сентябрь 2019 года	Комитет по образованию
2. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов			
4.	Повышение квалификации педагогических работников по профилю их педагогической деятельности с учетом результатов единого государственного экзамена и ГИА-9 в 2019 году	в течение года, в соответствии с планом работы УМЦ	Комитет по образованию, МОУ ДПО «Учебно- методический центр» (далее - УМЦ), ОУ
5.	Организация и проведение заседаний городских методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы, мастер-классы), с учетом опыта проведения ГИА в 2019 году, по вопросам: – изучения нормативных правовых актов, регулирующих проведение ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9; – изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным учреждениям (в т.ч. демонстрационных версий 2020 года, спецификаций, кодификаторов); – заполнения бланков ответов выпускниками, типичных ошибок;	октябрь – декабрь 2019 года	УМЦ

	– анализа критериев оценивания работ.		
6.	Участие в проведении региональных диагностических работ.	в течение года	УМЦ, ОУ
7.	Участие в вебинарах, проводимых ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (далее –ФИПИ).	в течение года по графику ФИПИ	УМЦ, ОУ
8.	Участие в вебинарах предметных комиссий по подготовке к сдаче ЕГЭ «Пути повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ЕГЭ 2020 года»	декабрь 2019-январь 2020 года	УМЦ, ОУ
9.	Проведение образовательного аудита в ОУ: - ОУ, в которых все выпускники не набрали на ЕГЭ 160 баллов по сумме трех предметов, - ОУ, в которых более 35 % не набрали минимального количества баллов на ЕГЭ по двум и более учебным предметам.	в течение года	Комитет по образованию, ОУ
3. Нормативно-правовое обеспечение			
10.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального и школьного уровней по организации и проведению ГИА-9 на территории г.о.Серпухов в 2020 году, регламентирующих вопросы: - взаимодействия с ОУ по вопросам подготовки списков кандидатов для утверждения составов а) членов государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), б) предметных комиссий, в) территориальных конфликтных подкомиссий (ГИА-9); -проведения итогового собеседования; - проведения ГИА-9 в досрочный, основной и дополнительный период; - утверждения списков пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) в досрочный, основной и дополнительный период; - утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в досрочный, основной и дополнительный период.	В течение года в соответствии с единым расписанием ГИА-9 октябрь 2019 года январь 2020 года март, апрель, август 2020 года	Комитет по образованию, ОУ
11.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального и школьного уровней по организации и проведению ГИА-11 на территории г.о.Серпухов в 2020 году, регламентирующих вопросы: - проведения итогового сочинения (изложения);	В течение года в соответствии с единым расписанием ГИА-11 ноябрь 2019 года, январь, апрель	Комитет по образованию, ОУ

	- утверждения составов а) ГЭК, б) конфликтной комиссии Московской области; в) предметных комиссий (далее – ПК); - проведения ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительный период; - утверждения списков пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) в досрочный, основной и дополнительный период; - утверждения списков лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 в досрочный, основной и дополнительный период.	2020 года декабрь 2019 года март, апрель, август 2020 года	
4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
12.	Организация работы по: -оборудованию аудиторий и штабов ППЭ ГИА-9 камерами видеонаблюдения, -обеспечению ППЭ ГИА-11 картриджами и бумагой, -заключению договоров с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11, - оплате лицам, привлекаемым к ГИА, -обновлению электронных подписей и получению членами ГЭК ГИА-11 электронных ключей, - обеспечению функционирования систем видеонаблюдения в ППЭ ГИА, - оборудованию для печати КИМ в ППЭ, - проведению устной части ОГЭ/ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»).	В течение года	Комитет по образованию, ОУ
5. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
13.	Подготовка экспертов ПК Московской области: - участие экспертов предметных комиссий в вебинарах, проводимых ФИПИ, в том числе дистанционно, по актуальным вопросам содержания КИМ, по оцениванию развернутых ответов участников ГИА, по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов ГИА, по оцениванию устных ответов на задания итогового собеседования, - участие в курсах повышения квалификации ФИПИ «Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении ГИА», - участие в квалификационных испытаниях	По графику ФИПИ и Рособрнадзора	Комитет по образованию, УМЦ, ОУ

	для кандидатов в эксперты ПК.		
14.	Организация и проведение подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА. Проведение обучающих семинаров и инструктажей, в том числе по вопросам ответственности и информационной безопасности для различных категорий организаторов ГИА на муниципальном уровне, а также в пунктах проведения экзамена (далее – ППЭ): – ответственных муниципального уровня за организацию и проведение ГИА; – ответственных муниципального уровня за подготовку лиц, привлекаемых к ГИА; – руководителей ППЭ; – организаторов ГИА в ППЭ; – членов государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК); – технических специалистов по работе с программным обеспечением, оказывающих информационно – техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, в том числе при печати КИМ и сканировании экзаменационных материалов; – технических специалистов, ответственных за работу видеонаблюдения; – руководителей образовательных организаций; – ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь участникам ГИА с ограниченными возможностями здоровья; – общественных наблюдателей. Участие в дистанционном обучении (учебная платформа) специалистов, привлекаемых к проведению ГИА досрочного, основного и дополнительного периода Участие в дистанционных обучающих вебинарах для работников ППЭ.	Март-апрель 2020, дополнительно май 2020 года Февраль-май 2020 года в соответствии с графиком Рособрнадзора, ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее - ФЦТ)	Комитет по образованию, УМЦ, ОУ Комитет по образованию, УМЦ, ОУ
15.	Совещания по подготовке и проведению ГИА 2020 года, в том числе с лицами, ответственными за организацию и проведение ГИА на школьном уровне и техническими исполнителями, по вопросам проведения: – ЕГЭ; – ГВЭ;	январь – июнь 2020 года	Комитет по образованию, ОУ

	– ГИА-9.		
16.	Совещания, в том числе в режиме видеоконференцсвязи, с руководителями (заместителями руководителей) ОУ по подготовке к ГИА 2020.	январь-май 2020 года	Комитет по образованию
17.	Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ»: - членов ГЭК, - руководителей ППЭ, - организаторов, - технических специалистов	Январь-апрель 2020 года	Комитет по образованию, ОУ
6. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			
18.	Сбор предварительной и итоговой информации о планируемом количестве участников ГИА в 2020 году из числа: – выпускников общеобразовательных организаций текущего года; – обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций; – выпускников прошлых лет; – лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы; – лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов (далее – ОВЗ).	ноябрь 2019 года, январь-март 2020 года	Комитет по образованию, ОУ
19.	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА (далее – РИС), в том числе: - о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11; - о членах предметных комиссий; - о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде; - об участниках ГИА-9, ГИА-11, в том числе об участниках итогового сочинения (изложения); - отнесение участников ГИА-11, итогового сочинения (изложения) к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы; - отнесение участников ГИА-9, ГИА-11, итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов; - об общественных наблюдателях, в том числе о нарушениях, выявленных	По графику ФЦТ, РЦОИ	Комитет по образованию, ОУ

	общественными наблюдателями; - о распределении участников ГИА (итогового сочинения (изложения), работников, общественных наблюдателей по ППЭ; - о полученных и использованных экзаменационных материалах; - об экзаменационных работах участников ГИА, в том числе результатах обработки итогового сочинения (изложения); - о поданных апелляциях, о результатах рассмотрения апелляций		
20.	Определение и направление в Министерство образования Московской области для утверждения кандидатур членов ГЭК	октябрь 2019 года	Комитет по образованию, ОУ
21.	Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с Порядком, с последующим внесением сведений в РИС - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий.	Ноябрь 2019 года – апрель 2020 года	Комитет по образованию, ОУ
22.	Сбор заявок на досрочное проведение ГВЭ: - для выпускников с ограниченными возможностями здоровья	январь - февраль 2020 года	Комитет по образованию, ОУ
23.	Сбор информации об условиях, необходимых для проведения экзаменов в пунктах проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с ОВЗ	январь - февраль 2020 года	Комитет по образованию, ОУ
24.	Определение и направление в Министерство образования Московской области для утверждения списка ППЭ - для участников ЕГЭ, ОГЭ; - для участников ГВЭ.	октябрь 2019 года – апрель 2020 года	Комитет по образованию
25.	Мониторинг технической оснащенности ППЭ. Дооснащение ППЭ для проведения ГИА-9, ГИА-11.	в течение года (по необходимости)	Комитет по образованию, ОУ
26.	Обеспечение сохранности переданного оборудования для обеспечения проведения ЕГЭ с использованием технологии печати КИМ и сканирования ЭМ в ППЭ	В течение года	ОУ
27.	Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и	декабрь 2019 года – апрель 2020 года (по графику ФЦТ)	Комитет по образованию

	сканирования в ППЭ.		
28.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки, в том числе: - определение порядка проведения итогового сочинения (изложения); - определение мест регистрации на итоговое сочинение и мест проведения итогового сочинения; - определение порядка передачи комплекта тем сочинения (текстов изложения) в места проведения итогового сочинения (изложения); - определение порядка и схемы копирования бланков и сканирования оригиналов бланков участников итогового сочинения (изложения); - осуществление проверки итогового сочинения (изложения) экспертами комиссии образовательных организаций; - осуществление обработки бланков итогового сочинения (изложения)	в соответствии со сроками, установленными Порядком	Комитет по образованию, ОУ
29.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительные сроки, в том числе: - определение порядка проведения итогового собеседования; - определение мест регистрации на итоговое собеседование и мест проведения итогового собеседования; - определение порядка передачи комплекта тем и заданий итогового собеседования в места проведения итогового собеседования; - - осуществление проверки итогового собеседования экспертами комиссии образовательных организаций.	в соответствии со сроками, установленными Порядком	Комитет по образованию, ОУ
30.	Организация обеспечения взаимодействия с региональными организациями (РЦОИ, АСОУ, ЗАО «Калуга Астрал», ПАО «Ростелеком») по вопросам: доставки экзаменационных материалов, видеонаблюдения, технического дооснащения ППЭ. Организация обеспечения межведомственного взаимодействия с ГБУЗ МО «Серпуховская ЦРБ», МУ МВД России «Серпуховское», МУП Серпуховская городская электрическая сеть, МОУ «Институт инженерной физики»	Январь - июнь 2020 года	Комитет по образованию
31.	Осуществление проверки готовности систем	март – июль,	Комитет по

	видеонаблюдения: -в ППЭ, -тестирование систем видеонаблюдения	сентябрь 2020 года март, май 2020 года (по графику ФЦТ)	образованию, ОУ
32.	Участие в работе предметных комиссий и конфликтной комиссии Московской области	в соответствии с единым расписанием проведения ГИА	Комитет по образованию, УМЦ, ОУ
33.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА, участие в вебинаре для общественных наблюдателей, участие в дистанционных обучающих мероприятиях для общественных наблюдателей .	Февраль-май, июнь-сентябрь 2020 года Май 2020 года Февраль-май 2020 года	Комитет по образованию, ОУ
34.	Создание условий, необходимых для проведения ЕГЭ и ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья	март-июнь 2020 года	Комитет по образованию, ОУ
35.	Проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11: основной срок, дополнительные сроки.	4 декабря 2019 года 5 февраля 2020 года 6 мая 2020 года	Комитет по образованию, ОУ
36.	Проведение итогового собеседования по русскому языку как условие допуска к ГИА- 9: основной срок, дополнительные сроки.	12 февраля 2020 года, 11 марта, 18 мая 2020 года	Комитет по образованию, ОУ
37.	Проведение ГИА – 9: - досрочный период; - основной период; - дополнительный период	в соответствии с единым расписанием проведения ГИА – 9	Комитет по образованию, ОУ
38.	Проведение ГИА-11: - досрочный период; - основной период; - дополнительный период	в соответствии с единым расписанием проведения ГИА-11	Комитет по образованию, ОУ
39.	Участие в работе конфликтной комиссии Московской области: - досрочный период; - основной период; - дополнительный период	в соответствии с единым расписанием экзаменов	Комитет по образованию
40.	Ознакомление участников ГИА с результатами экзаменов, в том числе с использованием Интернет-ресурсов	в соответствии со сроками ФЦТ	Комитет по образованию, ОУ
41.	Участие в апробации технологий: - апробация технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет», печати полного комплекта ЭМ	20 февраля 2020 года	Комитет по образованию, ОУ

	в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ с участием обучающихся 11 классов по учебным предметам «биология, английский язык (письменная часть), - апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ, технологии печати ЭМ по сети «Интернет» с участием обучающихся 11 классов по учебному предмету «математика» (профильный уровень), - апробация технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ, технологии печати ЭМ по сети «Интернет» с участием обучающихся 11 классов по учебному предмету «русский язык».	13 марта 2020 года 13 мая 2020 года	
42.	Участие в тренировочном экзамене по информатике и ИКТ в компьютерной форме с применением технологии доставки ЭМ по сети «Интернет» в ППЭ с участием обучающихся 11 классов.	30 октября 2019 года	Комитет по образованию, ОУ
43.	Участие в семинарах, совещаниях и селекторных совещаниях, проводимых Рособрнадзором, ФЦТ, МОМО, АСОУ.	по графику Рособрнадзора, ФЦТ, МОМО, АСОУ	Комитет по образованию, ОУ
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
44.	Разработка и реализация муниципального проекта «Я готов к ГИА» на 2019-2020 учебный год.	ноябрь 2019 - май 2020 года	Комитет по образованию
45.	Информирование о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), в том числе: - работа «горячих линий» по вопросам ГИА муниципального и школьного уровня; - прямые эфиры на городском радио и телевидении, - ведение специализированных разделов на сайтах Комитета по образованию, образовательных организаций, - размещение информации на стендах образовательных организаций.	в течение года	Комитет по образованию, ОУ
46.	Проведение классных часов и родительских собраний на муниципальном и школьном уровнях по вопросам ГИА-9 и ГИА-11, в том числе: - ознакомление с процедурой проведения ГИА; - места, сроки и порядок подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) и ГИА; - порядок проведения итогового сочинения (изложения) и ГИА;	в течение года	Комитет по образованию, ОУ

	- выбор предметов для сдачи ГИА, в том числе выбор уровня ЕГЭ математики (базовый и профильный); - перечень запрещенных и допустимых средств в ППЭ; - процедуры завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; - повторный допуск к сдаче ГИА в текущем учебном году; - сроки и места ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), ГИА; - сроки, места и порядок подачи апелляций; - минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата и поступления в образовательную организацию высшего образования.	до мая 2020 года	
47.	Психологическая подготовка выпускников и их родителей (законных представителей) к проведению ГИА: - психологические консультации, тренинги с обучающимися и родителями; - тренировочные занятия и тестирования по учебным предметам; - ознакомление с демонстрационными материалами КИМ ЕГЭ и ОГЭ; - использование заданий из открытого банка заданий ЕГЭ и ОГЭ для подготовки обучающихся к сдаче ГИА	в течение года	Комитет по образованию, ОУ, МБУ ДО ДЦ «Юность»
48.	Организация и проведение общественно-просветительских акций для выпускников, родителей (законных представителей), направленных на создание положительного имиджа ЕГЭ: - «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», - «100 баллов для победы», - «Я сдам ЕГЭ!»	февраль 2020 года апрель 2020 года апрель 2020 года	Комитет по образованию, ОУ
49.	Взаимодействие со средствами массовой информации с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2020 году.	в течение года	Комитет по образованию
8. Контроль за организацией и проведением ГИА			

50.	Контроль организации и проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: - своевременность и полнота размещения информации на сайтах образовательных организаций и в социальных сетях; - оформление информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2020 году.	в течение года	Комитет по образованию
51.	Контроля подготовки и проведения ГИА: - готовность ППЭ к проведению ЕГЭ/ОГЭ/ГВЭ; - соблюдение процедуры проведения ГИА в ППЭ.	Май-июнь, сентябрь 2020 года в соответствии с единым расписанием проведения ЕГЭ	Комитет по образованию